Fase 8
Opbreken/sanering/fundering: week 2
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 3 t/m week 4

Fase 7
Opbreken/sanering/fundering: week 46
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 47 t/m week 50 (51)

Fase 6
Opbreken/sanering/fundering: week 43
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 44 t/m week 46

Fase 5
Opbreken/sanering/fundering: week 39 t/m 40
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 41 t/m week 43

Fase 1a
Opbreken/sanering/fundering: week ..
Aanbrengen kolken/straatwerk: week .. t/m week ..

Fase 1b
Opbreken/sanering/fundering: week ..
Aanbrengen kolken/straatwerk: week .. t/m week ..

Fase 4
Opbreken/sanering/fundering: week 37
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 38 t/m week 40

Schoon?

Vervuild?

Scheidingsvlak saneringsveld

Fase 3
Opbreken/sanering/fundering: week 35
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 36 t/m week 37

Fase 2
Opbreken/sanering/fundering: week 32
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 33 t/m week 35

Fase 9
Opbreken/sanering/fundering: week 5
Aanbrengen kolken/straatwerk: week 6 t/m week 8

Verklaring

- Uitvoeringsfase: Verharding/asfaltverharding
- Uitvoeringsfase: Verharding/asfaltverharding
- Uitvoeringsfase: Verharding/asfaltverharding